
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - FINBARD SPA
COMPLETAMENTO IMPIANTISTICO FORTE DI BARD
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Installazione cantiere 0,00

IMPIANTI

Apparecchiature informatiche 199.721,82 15,98%

Impianto di bigliettazione 124.332,03 9,95%

Impianto trasmissione dati 86.185,01 6,89%

Cablaggio strutturato 61.403,39 4,91%

Infrastruttura ottica 55.607,45 4,45%

Impianto telefonico 51.492,70 4,12%

Impianto TVCC 171.873,41 13,75%

Impianto di rivelazione incendi 85.125,76 6,81%

Impianto pagamento pedaggi 39.179,18 3,13%

Impianto citofonico/videocitofonico 13.007,87 1,04%

Impianto controllo accessi 3.095,69 0,25%

Stazione di continuità 40.845,37 3,27%

Impianto forza motrice e prese 23.375,27 1,87%

Impianto di illuminazione di sicurezza 22.436,90 1,79%

Quadri elettrici BT 8.239,62 0,66%

PARZIALE IMPIANTI ELETTRICI 985.921,47 78,87%

EDILI E STRUTTURALI

Assistenze murarie 101.499,69 8,12%

Opere architettoniche 103.565,60 8,29%

Opere strutturali 22.013,24 1,76%

PARZIALE EDILE e STRUTTURALE 227.078,53 18,17%

ONERI SICUREZZA

Oneri sicurezza 37.000,00 2,96%

PARZIALE ONERI SICUREZZA 37.000,00 2,96%

Smobilizzo cantiere 0,00

IMPORTO TOTALE
(compresi oneri aggiuntivi per la sicurezza)

1.250.000,00 100,00%

TOTALE UOMINI / GIORNO

PRESENZA MEDIA GIORNALIERA

PRESENZA MASSIMA GIORNALIERA

RIEPILOGO

Installazione e smobilizzo cantiere

Impianti

Assistenze murarie

Opere architettoniche

Opere strutturali

Oneri sicurezza

TOTALE UOMINI / GIORNO

IMPORTI AVANZAMENTI PARZIALI

IMPORTI AVANZAMENTI PROGRESSIVI

(1) le categorie di lavorazioni sono quelle del computo metrico estimativo di progetto

(2) importi comprensivi degli oneri di sicurezza diretti

(3) indicare la sommatoria dei prodotti delle presenze medie giornaliere di ciascuna settimana per i giorni lavorativi settimanali. Si sono considerate convenzionalmente 4 settimane/mese e quindi 48 settimane in luogo di 52 all'anno

(4) indicare il numero medio di operai impiegati in ciascuna settimana per ogni categoria di attività

(5) indicare la composizione delle squadre di lavoro per ciascuna categoria di attività mediante l'identificazione delle singole tipologie professionali

mese n. mese n. mese n.

ALLEGATO B - CRONOGRAMMA DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI

CATEGORIE DI LAVORAZIONI (1)

IMPORTO DA
COMPUTO
METRICO

ESTIMATIVO
(2)

INCID. %
SUL TOT.
DELL'IMP

ORTO A
BASE DI

GARA

DURATA
(UOMINI

GIORNO)
(3)

NUMERO MEDIO OPERAI GIORNALIERI (4)

mese n.mese n.mese n.
Composizione squadre di lavoro (5)

mese n. mese n. mese n. mese n. mese n. mese n.



1 Installazione cantiere 0,00

IMPIANTI
2 Apparecchiature informatiche 199.721,82
3 Impianto di bigliettazione 124.332,03
4 Impianto trasmissione dati 86.185,01
5 Cablaggio strutturato 61.403,39
6 Infrastruttura ottica 55.607,45
7 Impianto telefonico 51.492,70
8 Impianto TVCC 171.873,41
9 Impianto di rivelazione incendi 85.125,76

10 Impianto pagamento pedaggi 39.179,18
Impianto citofonico/videocitofonico 13.007,87
Impianto controllo accessi 3.095,69

11 Stazione di continuità 40.845,37
12 Impianto forza motrice e prese 23.375,27
13 Impianto di illuminazione di sicurezza 22.436,90
14 Quadri elettrici BT 8.239,62

EDILI E STRUTTURALI
15 Assistenze murarie 101.499,69
16 Opere architettoniche 103.565,60
17 Opere strutturali 22.013,24

ONERI SICUREZZA
18 Oneri sicurezza 37.000,00

19 Smobilizzo cantiere 0,00
TOTALE COMPLESSIVO 1.250.000,00


